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DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 

Budowa parkingu przy ulicy Adama Mickiewicza w Łobżenicy 

Gmina Łobżenica posiada dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania 

inwestycyjnego. Zaplanowana na ten rok inwestycja dotyczy I etapu robót. Celem zlecenia 

prac budowlanych wykonana została aktualizacja kosztorysu inwestorskiego – wartość 

szacunkowa planowanych do  wykonania robót wynosi 74 295,35 zł brutto.  Przygotowano 

projekt umowy, który stanowić będzie załącznik do zapytania ofertowego. Zgodnie 

z przyjętym Regulaminem zamówień publicznych dla wartości poniżej 130 tys. zł. 

wykonawca zadania inwestycyjnego wybrany zostanie poprzez zapytanie ofertowe 

przeprowadzone z wykorzystaniem narzędzia platformazakupowa.pl. Dla inwestycji planuje 

się również zlecenie nadzoru inwestorskiego. 

Zakres robót obejmuje I etap prac objęty dokumentacją projektową.  

W ramach  zakresu z I etapu, zlokalizowanego równolegle do ulicy Mickiewicza, 

projektuje się wykonanie utwardzenia terenu z kruszywa łamanego o wymiarach 16x42m 

ograniczonego krawężnikami betonowymi. W ramach ww. utwardzenia projektuje się 

wykonać korytowanie istniejącego podłoża, a następnie wykonać warstwę odsączającą 

z piasku i warstwy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Na obszarze 

utwardzenia nr 1 planuje się wydzielenie miejsc postojowych dla pojazdów osobowych. 

Krawędzie utwardzanego terenu nr 1 projektuje się ograniczyć krawężnikiem betonowym 

o wymiarach 15x30cm posadowionym na ławie z oporem z betonu. Wzdłuż zachodniej 

krawędzi projektuje się wykonanie krawężnika betonowego o wymiarach 15x22cm o długości 

6,0m posadowionego na ławie z oporem z betonu oraz pojedynczych krawężników 15x30cm 

ustawionych w rozstawie od 0,6m do 0,7m posadowionych na ławie z oporem z betonu. 

Planowany termin publikacji zapytania ofertowego – do końca maja br. 

Termin realizacji 3 miesiące od dnia podpisania umowy. 

Gmina posiada zabezpieczenie finansowe na to zadanie w wysokości 80 tys. zł. 

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na osiedle Leśne w miejscowości Łobżenica 

Gmina Łobżenica posiada dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania 

inwestycyjnego. Inwestycja dotyczy III etapu robót – kończącego zakres objęty dokumentacją 

projektową – tj. wykonanie ostatniego odcinka ciągu pieszego, montaż ławek i koszy na 

śmieci, montaż bariery przy schodach.  Celem zlecenia prac budowlanych wykonana została 
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aktualizacja kosztorysu inwestorskiego – wartość szacunkowa planowanych do  wykonania 

robót wynosi 126 218,28 zł brutto.  Przygotowano projekt umowy, który stanowić będzie 

załącznik do zapytania ofertowego. Zgodnie z przyjętym Regulaminem zamówień 

publicznych dla wartości poniżej 130 tys. zł. wykonawca zadania inwestycyjnego wybrany 

zostanie poprzez zapytanie ofertowe przeprowadzone z wykorzystaniem narzędzia 

platformazakupowa.pl . Dla inwestycji planuje się również zlecenie nadzoru inwestorskiego. 

Planowany termin publikacji zapytania ofertowego – do końca maja br. 

Planowany termin realizacji max. 3 miesiące od dnia podpisania umowy. 

Gmina posiada zabezpieczenie finansowe na to zadania w wysokości 220 tys. zł.  

Poza kosztami inwestycyjnymi gmina zobowiązana jest uiścić opłatę z tytułu trwałego 

wyłączenia gruntów spod produkcji rolnej i leśnej z uwagi na zakończenie realizacji 

inwestycji.  

 

Budowa zjazdu z DW 242 ul. Sportowa na działkę nr 622/1 w obrębie m. Łobżenica 

Gmina Łobżenica zleciła, sfinansowała i uzgadniała w imieniu mieszkańców posesji 

dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Inwestycja dotyczy 

wykonania zjazdu z drogi wojewódzkiej (ulica Sportowa) do posesji prywatnej, przez którą to 

działkę gmina posiada służebność przejazdu z uwagi na urządzenie będące w zarządzie 

ZGKiM (działka ta stanowiła własność gminy – została sprzedana na rzecz najemców). 

Mieszkańcy dojeżdżali na posesję poprzez teren prywatny – właściciel tego gruntu 

zablokował taką możliwość. Mieszkańcy nie skorzystali z przysługującego prawa wystąpienia 

do sądu o służebność przejazdu lub nabycie poprzez zasiedzenie części działki osoby 

prywatnej. Stąd, na wnioski mieszkańców, przygotowana i uzgodniona została dokumentacja 

projektowa przebudowy zjazdu i otrzymano zezwolenie jej realizacji.  Celem zlecenia prac 

budowlanych wykonano kosztorys inwestorski – wartość szacunkowa planowanych do  

wykonania robót wynosi 15 000 zł brutto.  Wystąpiono do mieszkańców o złożenie 

oświadczeń o akceptacji zakresu przebudowy zjazdu i zgody na wejście na działkę celem 

przeprowadzenia prac budowalnych. Do chwili przygotowania sprawozdania minął termin 

składania oświadczeń i nie wpłynęły dwa oświadczenie od współwłaścicieli, którzy oczekują 

wykonania przez Gminę dodatkowych prac niezwiązanych z przebudową zjazdu. Zgodnie 

z przyjętym Regulaminem zamówień publicznych dla wartości poniżej 130 tys. zł. 

wykonawca zadania inwestycyjnego wybrany zostanie poprzez zapytanie ofertowe 

przeprowadzone z wykorzystaniem narzędzia platformazakupowa.pl . Dla inwestycji planuje 
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się również zlecenie nadzoru inwestorskiego. Konieczne będzie również wykonanie projektu 

stałej i czasowej zmiany organizacji ruchu, co podwyższy wartość inwestycji. 

Planowany termin publikacji zapytania ofertowego – po otrzymaniu oświadczenia od 

mieszkańców. 

Termin realizacji 1 miesiąc od dnia podpisania umowy. 

Na przedmiotowe zadanie gmina posiada zabezpieczenie środków w wysokości 30 000 zł. 

 

Przebudowa drogi gminnej gruntowej – dojazd do pól Trzeboń – II 

Gmina Łobżenica złożyła w listopadzie 2020 roku wniosek o dofinansowanie 

przedmiotowego zadania ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W maju 

otrzymano informację o umieszczeniu przedmiotowego zadania na liście projektów 

dofinansowanych kwotą w wysokości 111 375 zł. Dofinansowanie dotyczy przebudowy 

odcinka na długości 990 mb – od miejsca inwestycji zakończonej w roku ubiegłym do 

połączenia z drogą powiatową. Po otrzymaniu informacji o pozytywnym rozpatrzeniu 

wniosku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania 

inwestycyjnego, wraz z uzyskaniem odstępstwa od konieczności budowy kanału 

teletechnicznego.  Na chwilę obecną nie jest znana wartość kosztorysowa tego zadania 

inwestycyjnego w zakresie robót budowlanych, jest to uzależnione od stanowiska 

Ministerstwa Infrastruktury oraz wynikającego z tego ostatecznego zakresu robót. Zakres prac 

przewiduje, analogicznie jak dla zakresu realizowanego w roku ubiegłym, utwardzenia drogi 

o szerokości 4 metrów kruszywem łamanym.  Konieczne będzie również zlecenie nadzoru 

inwestorskiego.   Dla przedmiotowej inwestycji przeprowadzony zostanie przetarg w formie 

przetargu nieograniczonego, po otrzymaniu decyzji pozwolenia na budowę. Do chwili 

obecnej gmina nie może publikować przedmiotowego zadania.  

Na przedmiotowe zadanie gmina posiada zabezpieczenie środków w wysokości 100 000 zł, 

nie obejmuje to środków z pozyskanej dotacji z FOGRu. Termin realizacji do 10 października 

2021 roku – termin uzależniony podpisaną umową o dofinansowanie. 

 

Przebudowa drogi gminnej nr 129040P w zakresie budowy chodnika wraz z oświetleniem 
drogowym.  

Przeprowadzono zapytanie w zakresie kosztów zlecenia dokumentacji projektowej dla 

przedmiotowego zadania. Dokumentacja projektowa obejmuje projekt budowlano 
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wykonawczy branży drogowej, projekt budowalno-wykonawczy branży oświetleniowej, 

projekt budowlano-wykonawczy branży teletechnicznej, projekt podziału 7 działek 

ewidencyjnych, projekt czasowej i stałej organizacji ruchu, kosztorys inwestorki i ofertowy, 

wykonanie mapy do celów projektowych oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania 

i Odbioru Robót. Złożono wniosek o wyrażenie zgody na wydatkowanie  środków na ten cel. 

Wartość otrzymanej oferty – 41 tys. zł. Termin wykonania dokumentacji i otrzymania 

pozwolenia na budowę – 18 grudnia. 

Na przedmiotowe zadanie gmina posiada zabezpieczenie środków w wysokości 50 000 zł.  

Kosztem inwestycji będzie również wartość odszkodowania za przejęte na rzecz gminy 

działki z tytułu podziału nieruchomości i zajęcia części terenu pod przedmiotową inwestycję.  

 

Przebudowa drogi na działce o nr geod. 10/71 w miejscowości Dębno 

Na przedmiotowe zadania inwestycyjne gmina posiada dokumentację projektową wykonaną 

w roku 2020, wraz z pozwoleniem na budowę. Gmina aplikowała o dofinansowanie 

przedmiotowego zadania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej. Zadanie to 

zostało dofinansowane wraz z zadaniem drogowym w Łobżenicy – utwardzenie terenu przy 

OSP – w łącznej kwocie 1 mln zł. Termin wykonania przedmiotowego zadania nałożony 

warunkami konkursowymi – do końca 2022 roku. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie 

drogi wraz z przylegającym ciągiem pieszym na odcinku od połączenia z drogą powiatową do 

bloków – teren przy świetlicy wiejskiej i kaplicy w Dębnie. Wraz z przebudową drogi 

zostanie zamontowane oświetlenie uliczne – koszt inwestycji na dzień przygotowania 

dokumentacji projektowej wynosi 628 794,04 złotych brutto (listopad 2020). Aktualizacja 

kosztorysu wykonana zostanie przed przygotowaniem dokumentacji przetargowej- formuła 

przetarg nieograniczony. Planowany termin ogłoszenia przetargu – III/IV kwartał 2021 roku. 

Planowany termin realizacji – do sierpnia 2022 roku.  Dla inwestycji planuje się również 

zlecenie nadzoru inwestorskiego, wykonanie obligatoryjnych tablic informacyjnych 

o pozyskanym dofinansowaniu. 

Gmina posiada zabezpieczenie finansowe na to zadania w wysokości 400 tys. zł. – jako 4/10 

wartości dotacji z pozyskanego 1 mln złoty – to jest wartość poniżej wartości kosztorysowej – 

wymagać będzie zmiany w zakresie zabezpieczenia środków z budżetu gminy. Udział 

środków może ulec zmianie – uzależnione będzie to od wartości podpisanej umowy na 

realizowaną inwestycję Utwardzenia terenu przy OSP. 
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Przebudowa drogi w Łobżenicy wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu na działkach 
zlokalizowanych w obrębie budynku OSP w Łobżenicy 

Gmina Łobżenica posiada dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania 

inwestycyjnego. Inwestycja dotyczy wykonania pełnego zakresu robót, który został 

podzielony na II etapy robót. Na pełen zakres inwestycji składa się wykonanie utwardzenia 

terenu przy OSP – poprzez wykonanie utwardzenia kostką brukową ciągów 

komunikacyjnych, drogi o pasie szerokości 5 metrów oraz utwardzenia terenów 

przylegających. Na przedmiotowym odcinku wykonana zostanie również kanalizacja 

deszczowa. Jednocześnie wykonane zostanie wyrównanie ternu zlokalizowanego na działce 

przylegającej w kierunku do zlikwidowanej oczyszczalni ścieków – teren zostanie 

utwardzony kruszywem. Na przedmiotowe zadania aplikowano o dofinansowanie – do dwóch 

różnych konkursów. Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie 1 mln zł – ale dofinansowanie obejmuje również 

wykonanie zadania związanego z przebudową drogi w miejscowości Dębno. Jednocześnie 

uzyskano dodatkowe dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 

7000 00,00 złotych, stanowiących 70% wartości inwestycji na wyłącznie kwalifikowalny 

zakres prac. Ostateczna wysokość dofinansowania również będzie zależna od wartości 

wynikającej z przeprowadzonego postępowania przetargowego. Należy mieć na uwadze, że 

dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg nie dotyczy całej inwestycji, a 

wyłącznie części etapu I posiadanej dokumentacji projektowej. Zakres ten to wykonanie 

utwardzenia drogi, ciągów pieszych i terenów przylegających. Celem zlecenia prac 

budowlanych wykonana została aktualizacja kosztorysów inwestorskich na całe zadanie – 

wartość szacunkowa planowanych do  wykonania robót wynosi 1 071 037,55 zł brutto (etap I  

891 818,58 zł, etap II 179 218.97 zł).  Wykonawca zadania inwestycyjnego wybrany zostanie 

poprzez postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego. Dla inwestycji 

planuje się również zlecenie nadzoru inwestorskiego, wykonanie obligatoryjnych tablic 

informacyjnych o pozyskanym dofinansowaniu. 

Planowany termin przetargu czerwiec/lipiec. 

Termin realizacji – uzależniony od rzeczywistej daty publikacji przetargu i terminu wyboru 

wykonawcy, nie może jednak stanowić więcej niż 12 miesięcy od dnia podpisania umowy 

o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
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Przebudowa dróg w miejscowości Luchowo 

W sprawie przedmiotowego zadania zostanie złożony wniosek o zmianę nazewnictwa 

w dokumentach finansowych – celem dostosowania do zakresu planowanej do realizacji 

inwestycji. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej związanej z wykonaniem 

dróg na terenie tzw. Berlinek w miejscowości Luchowo. W ramach przedmiotowego zadania 

planuje się wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej sieć dróg – zgodnie z zapisami 

mpzp dla tego terenu. Mowa o trzech drogach dojazdowych oraz poprzecznej drogi, która 

łączący pozostałe. W ramach dokumentacji projektowej przewiduje się wykonanie branży 

drogowej, branży oświetleniowej, branży teletechnicznej, branży kanalizacji deszczowej oraz 

wykonanie podziałów nieruchomości z zajęciem pod projekt związany z budową drogi. 

Kosztem inwestycji, oprócz działań budowalnych, są również koszty ewentualnych 

odszkodowań dla mieszkańców za grunty, które gmina będzie zobowiązana zająć na potrzeby 

drogi. W chwili obecnej toczy się postępowanie w zakresie odszkodowania za przejęte trzy 

działki pod drogi – z uwagi na indywidualne podziały nieruchomości. Łączna wartość 

odszkodowań wynosi 52 003,00 zł. Koszt wykonania pełnej dokumentacji nie jest obecnie 

znany – z wstępnych szacunkowych informacji wynika, że nie przekracza on progu, który 

wymaga stosowania ustawy PZP. Jest to jednak koszt ponad 100 tys. zł dla pełnej 

dokumentacji. Przygotowywane jest zapytanie ofertowe, celem wyboru oferty 

najkorzystniejszej cenowo. Termin realizacji zadania związanego z wykonaniem 

dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę to okres 12 

miesięcy – stąd po otrzymaniu ofert zostanie złożony wniosek o wprowadzenie zadania do 

Wieloletniego Planu Finansowego, z przeniesieniem środków i zabezpieczeniem pełnej 

wartość na rok przyszły. W roku obecnym przewiduje się poniesienie kosztów związanych 

z odszkodowaniami z uwagi na zajęte działki zgodni z przeznaczeniem w planie mpzp – 

w wartości przedstawionej powyżej. 

Na przedmiotowe zadanie gmina posiada zabezpieczenie środków w wysokości 110 000 zł.  

Przebudowa dróg w miejscowości Luchowo – teren przy świetlicy wiejskiej 

Przeprowadzono zapytanie w zakresie kosztów zlecenia dokumentacji projektowej dla 

przedmiotowego zadania. Dokumentacja projektowa obejmuje projekt budowlano 

wykonawczy branży drogowej, projekt budowlano-wykonawczy branży telekomunikacyjnej, 

projekt czasowej i stałej organizacji ruchu, kosztorys inwestorki i ofertowy, mapę zasadnicza, 

oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. Projekt dotyczy wykonania 
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dokumentacji drogi o długości 180 mb. Wartość otrzymanej oferty – 5,3 tys. zł. Złożono 

wniosek o wyrażenie zgody na wydatkowanie środków na ten cel, celem podpisania umowy 

na wykonanie. Termin wykonania dokumentacji i otrzymania pozwolenia na budowę – 30 

lipiec. 

Na przedmiotowe zadanie gmina posiada zabezpieczenie środków w wysokości 60 000 zł. Po 

wykonaniu dokumentacji projektowej i otrzymaniu kosztorysu określony zostanie zakres 

inwestycji możliwy do wykonania w roku bieżącym w ramach zabezpieczonych  środków na 

ten cel. Sołectwo posiada zdeponowane na ten cel krawężniki drogowe, które mają zostać 

wbudowane w przedmiotową drogę, co obniży koszty związane z budową przedmiotowej 

inwestycji.  

Przebudowa mostu zlokalizowanego na trasie drogi 129026P  

Gmina Łobżenica posiada dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania 

inwestycyjnego, oraz pozwolenie na budowę. Inwestycja dotyczy wykonania kolejnego – po 

rozbiórce mostu, etapu prac. Planowana jest budowa mostu. Na przedmiotowe zadanie 

złożono wniosek o dofinansowanie do Samorządu Województwa Wielkopolskiego. 

Zawnioskowano o dofinansowanie w wysokości 500 tys. zł. Wartość kosztorysowa zadania 

opiewa obecnie na wartość 686 tys. zł. Kwota ta nie obejmuje wartości usługi inspektora 

nadzoru. Do chwili otrzymania informacji o rozstrzygnięciu wniosku nie planuje się 

podejmowania żadnych działań związanych z przedmiotową inwestycją.  

Na przedmiotowe zadanie gmina posiada zabezpieczenie środków w wysokości 50 000 zł.  

 

Przebudowa przepustu na drodze gminnej nr 129018P w miejscowości Dźwierszno Wielkie 

Gmina w roku 2020 zleciła wykonanie dokumentacji projektowej. W roku obecnym 

wystąpiono o uzgodnienia do Instytucji Zewnętrznych, celem uzyskania odpowiednich 

zezwoleń na realizacje przedmiotowej inwestycji. Przewiduje się że do końca lipca inwestycja 

powinna być formalnie gotowa do realizacji. W ramach zadania planuje się  wykonanie 

rozbiórki istniejącego przepustu i budowy nowego, według nowych parametrów – zgodnie 

z opracowanym projektem. Szacowany termin wykonania robót wrzesień/październik. 

Na przedmiotową inwestycję gmina posiada zabezpieczenie środków w wysokości 50 tys. zł. 

Wartość kosztorysowa z roku biegłego przewyższa wartość zabezpieczonych środków.   
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Przebudowa studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ciągu drogi w miejscowości Łobżenica 

Celem realizacji zadania inwestycyjnego konieczne jest przeprowadzenie zapytania 

ofertowego ze wskazaniem dokładnego zakresu prac. Z uwagi na różnorodność istniejących 

studni, ich różny rodzaj, funkcję oraz czas montowania, konieczne jest specjalistyczne 

opisanie każdej studni, celem zobrazowania zakresu prac. Stąd wystąpiono z zapytaniem 

cenowym o oszacowanie kosztu wykonania dokumentacji obrazującej zakres koniecznych 

prac. Otrzymano ofertę, gdzie projekt wykonawczy branży sanitarnej dotyczący 50 sztuk 

studzienek kanalizacyjnych w jezdniach zostanie wykonany za wartość 6500 zł. Projekt 

będzie również obejmował kosztorys oraz STWiOR. Termin wykonania dokumentacji – 

30.06.2021 rok.  Na realizację przedmiotowego zadania w budżecie roku 2021 przewidziano 

90 000 zł. Zakres prac przewidzianych do wykonania w roku bieżącym ustalony zostanie 

ostatecznie po otrzymaniu projektu i wyceny. 

Przebudowa studni melioracyjnych w obrębie skrzyżowania drogi nr 129056P Łobżenica-
Kościerzyn Mały. 

Celem realizacji przedmiotowego zadania przeprowadzono zapytanie cenowe. Ofertę 

najkorzystniejszą przedłożył Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łobżenicy, 

sp. z o.o. Zadanie zostało wykonane. Wykonawca przedłożył fakturę. 

  

Rewitalizacja placu Wolności w Łobżenicy 

 

Gmina otrzymała pozwolenie na rewitalizację Placu Wolności. Zadanie inwestycyjne 

formalnie jest gotowe do realizacji. Zakłada się że będzie to projekt, o którego 

dofinansowanie na rok przyszły gmina będzie aplikować w ramach konkursu z Rządowego. 

Funduszu Rozwoju Dróg. 

Wartość kosztorysowa przedmiotowego zadania na chwilę obecną wynosi:  

− Branża drogowa: 1 500 733,14 złotych brutto; 

− Oświetlenie: 285 720,86 złotych brutto; 

− Kanał teletechniczny: 115 357,38 złotych brutto. 

Inwestycja obejmuje: przebudowę całej działki stanowiącej własność gminy Łobżenica 

w zakresie branży drogowej, ciągów spacerowych, urządzenia terenów zielonych, wymiany 

słupów oświetleniowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na realizację 

przedmiotowego zadania w budżecie roku 2021 przewidziano 50 000 zł – na chwile obecną 

nie przewiduje się rozpoczęcie robót budowalnych za wartość zabezpieczoną w budżecie. 
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Dotychczas sfinansowano usługę związaną z przygotowaniem nadzoru archeologicznego – 

który gmina będzie zobowiązana zlecić w trakcie prac inwestycyjnych.   

Wykonanie bariery wzdłuż ciągu spacerowego na działce nr 595 w obrębie ewid. Łobzenica-
miasto 

Otrzymana oferta, na podstawie której wprowadzono zadanie inwestycyjne do budżetu, 

okazała się niemożliwa do zrealizowania. Zaproponowane obecnie, przez potencjalnego 

Wykonawcę, warunki, nie są zgodne z zasadami obowiązującego regulaminu udzielania 

zamówień publicznych poniżej 130 tys zł. Stąd celem realizacji zadania inwestycyjnego 

konieczne jest przeprowadzenie zapytania ofertowego ze wskazaniem dokładnego zakresu 

prac. Z uwagi na charakter planowanych prac – roboty budowalne, oraz lokalizację na terenie 

użyteczności publicznej, wystąpiono z zapytaniem cenowym o oszacowanie kosztu 

wykonania dokumentacji obrazującej zakres koniecznych prac. Otrzymano ofertę, gdzie 

projekt wykonawczy wykonania bariery ochronnej o długości ok. 150 mb oraz schodów 

terenowych, wraz z wykonaniem mapy do celów projektowych oraz kosztorysem i STWiOR, 

została wyceniona na wartość 3 tys. zł. Termin wykonania dokumentacji – 30.07.2021 rok.  

Na podstawie dokumentacji zostanie przeprowadzone zapytanie ofertowe obejmujące zakres 

prac. Ostateczna wartość będzie znana po zakończeniu postepowania wyboru wykonawcy. 

Na realizację przedmiotowego zadania w budżecie roku 2021 przewidziano 29 000 zł. 

Wartość ta wynikała z przedstawionej oferty, która  nie jest możliwa do przyjęcia.  

 

DZIAŁ 630 TURYSTYKA 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzdłuż rzeki Łobżonka – etap V. 

Wprowadzone zadanie inwestycyjne dotyczy zamiaru przebudowy mostu zlokalizowanego na 

rzece Łobżonka. Na przedmiotowe zadanie planowano wystąpić o dofinansowanie – jednakże 

warunki konkursowe uniemożliwiły złożenie wniosku i aplikowanie o dodatkowe środki. 

Możliwe jest przeprowadzenie zapytania ofertowego celem zorientowania się jaka jest 

wartość usługi przebudowy. Żadnych prac nie rozpoczęto w tym zakresie. 
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DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Łobżenicy. 

Trwa realizacja zadania. Podpisano umowę na roboty podobne przewidziane w przetargu – 

tj. wykonanie kompleksowej instalacji elektrycznej i teletechnicznej. Ponad to Wykonawca 

ma przedłożyć kosztorysy na inne roboty dodatkowe i konieczne, które zostały zgłoszone na 

etapie prac – szacuje się że wartość tych robót nie powinna przekroczyć wartości 60 tys. zł. 

Odpowiedni wniosek obrazujący zakres prac zostanie przedłożony Radzie Miejskiej do 

zaopiniowania, celem podjęcia decyzji co do ewentualnego zlecenia prac. 

Wykonawca przedłożył pierwszą fakturę rozliczającą wykonany zakres prac. Zaawansowanie 

finansowe wynosi w przypadku obiektu Urzędu 22,18% 

 
 

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

Rezerwa stanowi zabezpieczenie środków finansowych na potrzeby realizacji zadań 

drogowych. Łącznie zabezpieczono wysokość 170 000 zł. Na dzień składania sprawozdania 

rezerwa nie została rozdysponowana i stanowi zabezpieczenie na wypadek wzrostu wartości 

robót drogowych.  

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym 

 Prace termomodernizacyjne w obiekcie szkolnym planowane są do realizacji w okresie 

wakacyjnym. W chwili obecnej rozstrzygane są kwestie dotyczące wyboru kolorystyki 

materiałów. Do chwili obecnej prace nie rozpoczęły się.   

 

Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łobżenicy 

Trwa realizacja zadania. Dokonano m.in. rozbiórki tarasów, rozpoczęto montaż docieplenia, 

rozpoczęty jest montaż instalacji fotowoltaicznej. Wykonawca ma przedłożyć kosztorysy na 

roboty dodatkowe związane z wyprowadzeniem instalacji elektrycznej pod planowany 

monitoring. Odpowiedni wniosek obrazujący zakres prac zostanie przedłożony Radzie 

Miejskiej do zaopiniowania, celem podjęcia decyzji co do ewentualnego zlecenia prac. 
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Wykonawca przedłożył pierwszą fakturę rozliczającą wykonany zakres prac. Zaawansowanie 

finansowe wynosi w przypadku obiektu Przedszkola 5,21% 

 
 

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 

Termomodernizacja budynku Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy 

 

Trwa realizacja zadania. Podpisano umowę na roboty podobne przewidziane w przetargu – 

tj. wykonanie kompleksowej instalacji elektrycznej oraz dodatkowego drenażu terenu. 

Wykonawca przedłożył kosztorysy na inne roboty dodatkowe oraz konieczne. Łączna wartość 

tych robót została oszacowana na wartość 280 tys. Odpowiedni wniosek obrazujący zakres 

prac zostanie przedłożony Radzie Miejskiej do zaopiniowania, celem podjęcia decyzji co do 

ewentualnego zlecenia prac. 

Wykonawca przedłożył pierwszą fakturę rozliczającą wykonany zakres prac. Zaawansowanie 

finansowe wynosi w przypadku obiektu CPiAS wynosi 25,73% 

 
 

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

Wniesienie wkładów do spółki z o.o. – ZGKiM – realizacja zadań wynikających z wieloletniego 
planu i rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych gminy 
Łobżenica na lata 2016-2022 

 

W budżecie zabezpieczono środki w wysokości 20 000 zł. Przekazanie środków na realizację 

zadań wynikających z Wieloletniego planu następuje w drodze uchwały Rady Miejskiej. Na 

dzień przygotowania sprawozdania nie została podjęta stosowana uchwała.  

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie wraz z budową kolektora ścieków 
sanitarnych i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Liszkowo i modernizacją sieci 
w miejscowości Witrogoszcz-Osada 

Gmina wydała decyzję środowiskową odnosząca się tylko do wykonanego zakresu prac 

w ramach projektu dofinansowanego ze środków unijnych oraz do planowanego do 

wykonania zadaszenia na potrzeby magazynowania osadu. Wystąpiono do Starostwa 

Powiatowego o zmianę w pozwoleniu na budowę. Postępowanie zostało zawieszone z uwagi 

na konieczność wystąpienia o odstępstwo do Ministra Infrastruktury – w sprawie lokalizacji 
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magazynu na osad. Do czasu uzyskania odstępstwa nie jest możliwe uzyskanie zmiany 

pozwolenia, a tym samym złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie do Nadzoru 

Budowalnego. Do tego momentu nie jest również możliwe rozliczenie projektu i otrzymanie 

ostatniej transzy płatności z należnego dofinansowania z UE. Gmina otrzymała prolongatę 

terminu złożenia wniosku rozliczającego otrzymane dofinansowanie – do końca czerwca br. 

W przypadku niemożliwości uzyskania pozwolenia na użytkowanie w tym terminie 

konieczne jest wystąpienie z wnioskiem o wydłużenie terminu na spełnienie warunków 

wynikających z otrzymanego dofinansowania. Sprawę zmiany pozwolenia na budowę oraz 

otrzymania pozwolenia na użytkowanie prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Łobżenicy sp. z o.o. 

Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków 

Z uwagi na konieczność modyfikacji prawa lokalnego w zakresie zasad udzielania dotacji 

celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków wnioski składane przez 

mieszkańców są rozpatrywane, ale oczekują na zmianę uchwały – planowana jest do przyjęcia 

na sesji majowej. Do chwili przedłożenia sprawozdania złożono 15 wniosków 

o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Gmina posiada 

zabezpieczenie w wysokości 30 tys. zł na ten – obecnie zapotrzebowanie wynosi 52 500 zł. 

Złożono wniosek o zwiększenie środków na ten cel. Umowy o dofinansowanie zostaną 

podpisane z mieszkańcami w czerwcu – na podstawie zmienionej i uchwalonej uchwały 

w sprawie zasad udzielania dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Umowy 

podpisywane będą według kolejności wpływu wniosków – a liczba umów dotacyjnych 

uzależniona będzie od decyzji co do ostatecznej wartości wysokości środków w budżecie na 

ten cel.  

 

Dotacja do wymiany kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła  

W ramach prowadzonego naboru wniosków dotychczas złożono 27 wniosków, które zostały 

rozpatrzone pozytywnie. Wnioskodawcy mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 50% 

poniesionych kosztów inwestycji, ale nie więcej niż 4 000,00 zł brutto. Do czasu złożenia 

sprawozdania, w ramach zabezpieczonej puli środków w budżecie (40 tys. zł), podpisano 10 

umów na dofinansowanie – zadania są w trakcie realizacji. Zawarte umowy wyczerpują pełną 

wartość zabezpieczonych środków  budżecie w tym roku – ostateczne dotacje znane będą po 

przedłożeniu sprawozdań. Pozostało 17 wniosków, które komisja rozpatrzyła pozytywnie 

a które nie otrzymały pozytywnej decyzji z uwagi na brak zabezpieczenia środków. Istotne 
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jest, że nabór wniosków jeszcze trwa - do końca sierpnia – zapotrzebowanie obecne wynosi 

więc 68 000 zł. Złożono wniosek o rozważenie możliwości zwiększenia środków celem 

dofinansowania kolejnych wniosków. 

 

Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych (przeznaczonych na budowa lub modernizacja 
infrastruktury ogrodowej) 

Dotacja została przyznana zgodnie z wnioskiem złożonym do projektu budżetu. Podpisano 

umowę o przyznaniu dotacji. Przekazano pierwszą transzę środków zgodnie z warunkami 

umowy dotacji.   

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  

Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa 
wielkopolskiego 

Podpisano umowę o realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Prace zostaną 

rozpoczęte z końcem roku szkolnego – trwać mają przez okres wakacyjny.  

W ramach przedmiotowego zadanie konieczne jest podpisanie umowy na pełnienie nadzoru 

inwestorskiego. Zapytanie ofertowe zostanie opublikowanie na platformie zakupowej 

i obejmować będzie również pełnienie nadzoru dla inwestycji realizowanej w Chlebnie. Po 

zakończeniu prowadzenia postępowania konieczne będzie zwiększenie zabezpieczenia 

środków dla przedmiotowej inwestycji o wyceniony koszt tej usługi.  

W ramach inwestycji przeprowadzone zostaną prace budowlane oraz zakupiony zostanie 

sprzęt niezbędny do funkcjonowania kina.  

Przebudowa dachu budynku świetlicy wiejskiej w m. Kruszki 

Dla przedmiotowego zadania, z uwagi na współwłasność z osobami prywatnymi budynku, 

w którym zlokalizowana jest świetlica wiejska, zlecono przygotowanie ekspertyzy 

technicznej. Wystąpiono do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o opinię w zakresie 

sposobu przeprowadzenia robót dekarskich na budynku. Otrzymano opinię co do możliwości 

wymiany dachówek, w części budynku, z wykorzystaniem zdemontowanych do uzupełnienia 

na pozostałej części obiektu. Stan krokwi koszowych na froncie budynku jest zagrażający 

bezpieczeństwu, stąd prace dekarskie należy wykonać w trybie pilnym. Koszt przebudowy 

dachu na części obiektu gdzie zlokalizowana jest świetlica, wynosi 167 816,03 złotych brutto. 

Jest to wstępna wartość, opracowana na podstawie przewidywanego zakresu prac. Gmina nie 
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posiada dokumentacji projektowej. Z uwagi na wartość robót konieczne jest opracowanie 

dokumentacji projektowej celem publikacji przetargu publicznego.  

Modernizacja wraz z doposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego 
w gminie Łobżenica 

Podpisano umowę o realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Przekazano plac 

budowy. 28 maja 2021 r. odbędzie się spotkanie z Wykonawcą ustalające harmonogram prac.  

W ramach przedmiotowego zadania konieczne jest podpisanie umowy na pełnienie nadzoru 

inwestorskiego. Zapytanie ofertowe zostanie opublikowane na platformie zakupowej 

i obejmować będzie również pełnienie nadzoru dla inwestycji realizowanej w Łobżenicy – 

małe kino społecznościowe. Zakończenie robót budowlanych nie stanowi pełnego zakresu 

prac projektu dofinansowanego ze środków unijnych. W ramach tego zadania planuje się 

również przeprowadzenie przetargu na zakup wyposażenia oraz kolejno przetargu na 

realizację działań proekologicznych, które zaplanowano na okres roczny.  

 

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 

Remont budynku sanitarno-szatniowego przy Stadionie im. Alojzego Graja w Łobżenicy – 
etap III 

Złożono wniosek o dofinansowanie kolejnego etapu (ostatniego obejmującego docieplenie 

dachu i elewację) do Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Po otrzymaniu informacji 

o znajdowaniu się na liście rezerwowej, zgodnie z uwagą ze strony Rady Miejskiej, 

wystąpiono 12 kwietnia do SWW z prośbą dotyczącą możliwości dokonania zmian 

w zakresie rzeczowym zadania pn. „Remont budynku sanitarno- szatniowego przy Stadionie 

im. Alojzego Graja w Łobżenicy- etap III” w ramach Programu „Szatnia na Medal”. Z uwagi 

na szacunkową całkowitą wartość zadań objętych wnioskiem (ocieplenie budynku, remont 

dachu), wystąpiono o wyrażenie zgody na rezygnację z realizacji zakresu dotyczącego 

ocieplenia budynku przy zachowaniu, wnioskowanego pierwotnego dofinansowania 

w kwocie 100 000,00 złotych. Zrealizowane zostałyby wyłącznie prace związane z remontem 

dachu budynku. W drugiej połowie maja otrzymano informację o wyrażeniu zgodny na 

wnioskowaną zmianę i zaproponowano dofinansowanie w kwocie 98 589,00 złotych. 

Warunkiem otrzymania dotacji jest przedłożenie podpisanej umowy z Wykonawcą do 13 

sierpnia 2021 r. Celem przeprowadzenia postępowania przetargowego wystąpiono 

z zapytaniem o koszt dokonania aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Umożliwi to 
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przygotowanie się do przetargu i wyboru wykonawcy. Po rozstrzygnięciu konieczne jest 

zabezpieczenie środków do wysokości oferty i podpisane umowy z wykonawcą. Ważne jest 

że gmina musi wykonać przedmiotowy zakres w roku bieżącym. Konieczne jest również 

zlecenie nadzoru inwestorskiego. 

Gmina na ten cel posiada środki w budżecie w wysokości 100 tys. zł.  

BURMISTRZ 

/-/ Piotr Łosoś 
  
Opr. 
M. Gdaniec 
Referat Gospodarki i Planowania Przestrzennego 


