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I N  F  O  R  M  A  C  J  A 

o stanie realizacji  

inwestycji i remontów realizowanych  

w 2014 roku 

I.  Budowa dróg osiedlowych - ulic Kasztanowa, Świerkowa, Jodłowa, 

Dębowa, Lipowa, Klonowa,  Sosnowa,  Walki  Młodych,  Powstańców  

Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, 27 - go Stycznia,  Polna  oraz  

plac  w  parku  miejskim  przy ul.  Złotowskiej  w  Łobżenicy. 

 

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wykonawcą robót była  Firma 

SKANSKA S.A. ul. Gen J. Zajączka 9, Warszawa. Została zawarta umo-

wa. Ulice na osiedlach, szczególnie na Osiedlu nad Łobżonką   to drogi o 

nawierzchni gruntowej. Podłoże to głównie grunty słabo ustabilizowane. 

Niwelację drogi przyjęto zgodnie z przebiegiem terenu istniejącego z 

uwzględnieniem poziomów istniejących zjazdów na posesje, poziomów 

istniejących wpustów i pozostałego uzbrojenia. Inwestycja została wyko-

nana. 
 

 

II. Rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowości : Ferdynandowo, 

Izdebki, Topola, Trzeboń gmina Łobżenica –przy udziale środków 

unijnych 
 

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano 

umowę z wykonawcą  

Przedmiot zamówienia :  

1) rozbudowa świetlicy wiejskiej (działka o numerze geodezyjnym 34/11) w 

miejscowości Trzeboń tj. dobudowie do istniejącego budynku pomiesz-

czeń socjalno-bytowych oraz wyremontowanie istniejących pomieszczeń.  

2) remont, przebudowa świetlicy wiejskiej (działka o numerze geodezyj-

nym 162/10) w miejscowości Ferdynandowo.  

3) remont świetlicy wiejskiej (działka o numerze geodezyjnym 18 ) w miej-

scowości Topola.  

4) remont świetlicy wiejskiej (działka o numerze geodezyjnym 47/6) w 

miejscowości Izdebki. 

 

Prace remontowe w świetlicach obejmowały wykonanie robót rozbiórko-

wych, ścianki działowe, tynki, podłogi, pokrycie dachu, wykonanie instala-

cji wod.- kan., elektrycznej, wykonanie stropów, więźby dachowej, wyko-

nanie dachu, wykonanie i montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie 

obróbek blacharskich i elewacji, wykonanie wentylacji, wymiana istnieją-

cego ogrodzenia, wykonanie ciągów komunikacyjnych o nawierzchni 
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utwardzonej z polbruku, zagospodarowanie terenu i inne roboty budowla-

no - montażowe. Inwestycja została zrealizowana. Refundację otrzymano. 

 

 
III. Budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej  w  miejscowości  Łobżenica,  

Luchowo,  Rataje, Kościerzyn  Mały,  Szczerbin – etap IV” oraz „ Bu-

dowa  sieci  kanalizacji  deszczowej Łobżenicy”. 

Zostały zakończone roboty budowlano -montażowe związane z budową kanali-

zacji sanitarnej i deszczowej. Wykonawca zgodnie z dokumentacją projektową 

wykonał sieć kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej, ciśnieniowej i podciśnieniowej 

w miejscowości Łobżenica, Luchowo, Kościerzyn Mały i Szczerbin oraz kanaliza-

cję deszczową w Łobżenicy. Wybudowano budynek przepompowni podciśnie-

niowej w Łobżenicy wyposażając go w urządzenia technologiczne, budynek 

przepompowni ścieków w miejscowości Luchowo i Szczerbin. Zostały opracowa-

ne końcowe operaty powykonawcze dla  rozliczenia  merytorycznego i finanso-

wego inwestycji tj. roboty wykonane, zaniechane, zamienne. 

Wykonano podłączenie do sieci instalacji energetycznej przydomowych prze-

pompowni w miejscowości Łobżenica, Kościerzyn Mały oraz Szczerbin. Ilość 

przepompowni przydomowych - 47 szt. Zasilanie przepompowni nie było 

uwzględnione w kontrakcie, ponieważ projektant założył wykonanie instalacji 

wewnętrznej za licznikowej tj. do każdej przepompowni została wykonana sieć 

energetyczna – kablowa za głównym licznikiem każdego właściciela nieruchomo-

ści – posesji na której znajduje się przepompownia.  

 

 

IV. Remont połączony z modernizacją Centrum Aktywności Społecz-

nej w Łobżenicy pełniącego rolę świetlicy wiejskiej 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano 

umowę z wykonawcą . Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót 

budowlanych w budynku Ośrodka Profilaktyki i Aktywności Społecznej, 

mieszczący się na terenie parku miejskiego w Łobżenicy. Prace związane 

z remontem nie naruszały żadnych elementów konstrukcji obiektu. Przed-

miot zamówienia obejmowały  roboty rozbiórkowe ścian działowych w po-

szczególnych pomieszczeniach, wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrz-

nych, roboty murarskie, tynkarskie, montaż ścianek z płyt GK na ruszcie 

stalowym, roboty w zakresie instalacji elektrycznej gniazd wtykowych i 

oświetlenia, roboty w zakresie instalacji sanitarnej, w tym również wymia-

na białego montażu i baterii, montaż zlewozmywaków jedno i dwukomo-

rowych, roboty malarskie ścian i sufitów, układanie płytek glazurowych 

ściennych i terakoty na posadzkach, montaż kuchenki gazowej na gaz bu-
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tlowy P-B, układanie wykładzin PCV zgrzewanych w pomieszczeniach 

piwnicy, osuszenie ścian itp. Remont zakończono- refundację otrzymano. 

 

V. Przebudowa stadionu sportowego im. Alojzego Graja w Ratajach 

Gmina Łobżenica. 

 
 

W 2014 roku zostały opublikowane trzy procedury przetargowe w tym dwie 

procedury zostały unieważnione  (z dnia 27.05.2014 roku i 07.10.2014 ro-

ku) ponieważ złożone oferty przekraczały wielkość środków finansowych 

jakie zamawiający – gmina Łobżenica zaplanowała i mogła przeznaczyć 

na sfinalizowanie zamówienie. W wyniku opublikowania trzeciego przetar-

gu w dniu 29.10.2014 roku wybrano wykonawcę na realizację zadania. Z 

wykonawcą została zawarta umowa na kwotę brutto 1.080.043,43 zł. Wy-

konawca po podpisaniu umowy przystąpił do wykonania robót. Termin za-

kończenia inwestycji maj 2015. W roku 2014 nie poniesiono wydatków na 

wykonawstwo. 

 

 

VI. Modernizacja pomnika na Placu Wolności w Łobżenicy 

 

W  roku 2014 odnowiono całą konstrukcję pomnika , podstawę obłożono 

płatami marmurowymi z napisami wzbogaconymi o historyczne wydarze-

nia znaczące dla naszego regionu. Na pomniku usadowiono rzeźbę Po-

wstańca Wielkopolskiego wraz z nowym godłem oraz położono nową 

kostkę wokół .  

 

 
VII. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Witrogoszczy 

Kolonia z otrzymanej dotacji z Funduszu Gruntów Rolnych  

 

W roku 2014 przeprowadzono procedurę przetargową. Wykonano zada-

nie. Koszt wykonania 137.050,56 zł. z otrzymanej dotacji i środków wła-

snych gminy.  

 

VIII. Kładka na rzece Łobżonka  
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Wykonanie projekt budowalny kładki pieszej. Realizacja w 2015 roku wraz 

z korektą chodnika. Wykonanie wspólne z Województwem Wielkopolskim. 

 

IX. Urządzenie plaż w miejscowości Trzeboń i Gródek Krajeński.  

 

Wykonano operaty wodno- prawne i zakupiono dwa pływające pomosty. 

                                                         

X. Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Luchowie  

 

Poniesiony wydatek w rok 2014 w kwocie 150 000,00 zł.  

 

Wykonanie wydatków majątkowych w roku 2014 wynosi 3.592.523,47 zł tj. 

75,2% do wydatków planowanych; a 12,15% do wydatków wykonanych 

ogółem. 

 

 
 
 
  
 
 
 

 


